Fecha	Inicio	Fin	Tiempo interrupción	Delta tiempo	Fase
1/2/2024	18:45	19:30	No hubo	45 min	Insights y definición del proyecto

## Comentarios

Se realizó una entrevista con la psicóloga para establecer de mejor manera que es lo que ella quiere que se trabaje.

Trabajé de corrido con la información que ya teníamos para establecer los insights y la definición del proyecto.

## FASE 2

Patrones de diseño

Name: Esteban Zambrano

Carné: 22119

Date	Start	End	Interruption time	Delta time	Description
1/3/2024	4:00pm	5:00pm	No hubo	1 hora	Realizar la documentación del patron de diseño factory
1/3/2024	5:00pm	6:00pm	No hubo	1 hora	Realizar las conclusiones y presentar en la presentación de las creaciones de patrones de diseño

## Non functional

Name: Esteban Zambrano

Carné: 22119

Date	Start	End	Interruption time	Delta time	Description
4/3/2024	4:00pm	5:00pm	No hubo	1 hora	Realicé la tarea de investigar las ayudas y documentación en línea.
5/3/2024	7:00pm	8:00pm	No hubo	1 hora	Realicé la tarea de investigar las restricciones en el diseño y la implementación.

## FASE 3

Frameworks

Name: Esteban Zambrano

Carné: 22119

Date	Start	End	Interruption time	Delta time	Description
14/3/2024	4:00pm	5:00pm	No hubo	1 hora	Patrones de diseño de Qwik
4/3/2024	5:00pm	6:00pm	No hubo	1 hora	Recomendaciones de uso de Qwik